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Подводные камни в проектах
по реализации инфраструктуры
Цифрового рубля



Подключение к Платформе 
Цифрового рубля

Добавление функционала ЦР в ДБО 
и интерфейсы клиентов банка

«Фронты» 

Выбор и внедрение прикладного ПО для ЦР. 
Интеграция с системами банка —
ДБО, АБС и др.

Шлюз ЦР 

Подбор и внедрение средств защиты 
информации, включая УЦ УНЭП и УЦ TLS

Защищённая инфраструктура 
и УЦ 
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Общая схема взаимодействия
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Сервис автоматизации выпуска сертификатов
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Общая схема компонентов ЦР
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Различные конфигурации инфраструктуры

№ ЦОД Этап Конфигурация СЗИ HSM Сервера АРМы Итого

1 1 1 Базовая Ультраминимум 1N 30 000 000 1 14 8 67 000 000 

2 1 1 Базовая 1N 40 000 000 2 17 8 84 000 000 

3 1 1 Кластер 2N 55 000 000 2 36 8 120 000 000 

4 2 1 Кластер 1N+1N 90 000 000 4 40 10 167 000 000 

5 2 1 Кластер 2N+2N 115 000 000 4 72 10 235 000 000 

№ ЦОД Этап Конфигурация СЗИ HSM Сервера АРМы Итого

1 1 1
Базовая 1N

40 000 000 2 17 8 84 000 000 

2 1 2
Кластер-дозакупка 1N -> 2N

15 000 000 19 51 000 000 

3 1 1
Кластер 2N

55 000 000 2 36 8 120 000 000 

4 2 2
Кластер-дозакупка 2N -> 1N+1N

35 000 000 2 4 2 60 000 000 

Если делать одним этапом:

Если делать двумя этапами:



Таймлайн проекта = 10+ месяцев

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Май Июль 1 Сентября

Создание 
ТЕСТ-контура

Аналитика и консалтинг в области ИБ

…

Проектирование 
ПРОМ-контура

Закупка для 
ПРОМ-контура

Пуско-наладка оборудования и 
средств защиты в ПРОМ-контуре

ДБО ЮЛ: Внедрение модуля «Цифровой рубль»

ДБО ФЛ: Внедрение модуля «Цифровой рубль»

Процедура 
оценки влияния

Внедрение в ТЕСТ-контуре

…

ТИ
В

Внедрение в ПРОМ-контуре

ИБ

ДБО

Шлюз 
Цифрового 
рубля
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